

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays / Organe d'Exécution :	La République de Guinée /Unité de Gestion des projets BAD
Nom du Projet/Programme :	Projet de reconstruction de la route Coyah-Farmoréah frontière Sierra Léone
Identification SAP Projet/Programme #:	P-ZI-DB0-160
Numéro du Prêt/Don :	Prêt FAD: 2100150040294, Don FAD: 2100155038320, Don (AfIF) UE: 5110155000102 et Don FAT: 5900155014352
Agence d'Exécution :	Direction Nationale des Routes Nationales (DNRN) du Ministère des Infrastructures et des travaux Publics: Unité de Gestion des projets BAD
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	27/03/2015
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	08/02/2024
Période Couverte par ce PPM :	12 mois, à compter du 1er Janvier 2024

### PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) *+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de	1	Reconstruction Tronçon Coyah - PK 35,40 au Pont rivière Koulété (lot 1) y compris 2 ponts Ingénieur et Technicien en BTP dans les chantiers,	Travaux	29 140 000	AOI	Préalable	04/12/2017	22/01/2018	27/11/2018	24 261 386	31/12/2022	Contrat exécuté
	2	Reconstruction Tronçon PK 35+400 au Pont rivière Koulété - Farmoréah PK75+000) (lot 2)	Travaux	23 680 000	AOO	Préalable	04/12/2017	22/01/2018	27/11/2018	24 079 255	31/10/2022	Contrat exécuté
	3	Réhabilitation de la maison des jeunes à Coyah ( Ressources allouées aux nouveaux besoin à définir)	Travaux	124 000	AOO	Préalable	31/03/2024	15/05/2024	10/07/2024		28/12/2024	Marché à définir
	4	Aménagement de la route préfectorale à Wonkifon ( Ressources allouées aux nouveaux besoin à définir)	Travaux	220 000	AOO	Préalable	31/03/2024	15/05/2024	10/07/2024		28/12/2024	Marché à définir
	5	Interconnexion du poste de Douane au PK36 au serveur de Conakry et Formation du personnel douanier	Biens	29 000	AOO	Préalable	03/05/2023	17/06/2023	30/07/2023		19/10/2023	Procédure de passation en cours

A

financement	6	Equipements informatiques pour la Douane (Acquisition d'ordinateurs, imprimantes, d'équipements réseau, meubles )	Biens	364 690	AOO	Préalable	24/12/2019	24/01/2020	13/07/2023	174 106	25/06/2023	En cours d'exécution
	7	Ambulance en appui à la sécurité routière	Biens	95 950	AOO	Préalable	01/07/2019	31/07/2019	04/11/2022	152 722	13/10/2023	En cours d'exécution
	8	Pèses essieux	Biens	266 260	AOO	Préalable	06/02/2023	09/03/2023	31/05/2023	198920 Euros	31/01/2024	Procédure de passation en cours
	9	Véhicules pour l'O.E	Biens	116 670	AOO	Préalable	30/05/2022	08/07/2022	05/04/2023	168 546	31/12/2023	Procédure de passation en cours
	10	Mobilier de bureau, logiciel comptable multiprojets et photocopieurs pour l'O.E	Biens	85 070	AOO	Préalable	12/12/2022	30/12/2022	16/03/2023	212 607	31/01/2024	Procédure de passation en cours
<b>Coût Total</b>				<b>54 121 640</b>								

\* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants

\*\* Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

Conakry, le 12 Février 2024

\*\*\* Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

\*+ Indiquer la monnaie du contrat

Coordonnateur des Projets Transports (UGP-BAD)

