

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays/Organisation :	La République de Guinée
Nom du Projet/Programme:	Programme d'Aménagement de route et de facilitation des transports au sein de l'union du fleuve Mano/ projet de reconstruction et de bitumage de la route Lola N'zoo frontière Côte d'Ivoire
Identification SAP Projet/Programme #:	P-Z1-DB0-160 ET P-Z1-DB0-162
Numéro du Prêt/Don # :	Prêt FAD:2100 150 032594/ FAT 5900 150 000 401/ FAD add 2100 150 043 396
Agence d'Exécution :	Direction Nationale des Routes Nationales (DNRN) du Ministère des travaux Publics: Unité de Gestion des projets BAD
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	27/03/2015
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	04/06/2024
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 1er Janvier 2024

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) *+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de	1	Construction et Bitumage de la route Lola-N'zoo frontière Côte d'Ivoire + régénérescence des zones d'emprunt y compris l'appui à l'employabilité de 5 jeunes, femmes Ingénieur et Technicien en BTP dans les chantiers,	Travaux	23342634	AOI	Préalable	29/01/2016	22/03/2016	25/10/2017	23174751,6	17/06/2019	Contrat exécuté
	2	Réhabilitation d'un Marché à Lola	Travaux	268 410	AOO	Préalable	02/03/2024	01/04/2024	14/05/2024		02/09/2024	Activités non démarré
	3	Réhabilitation de deux (2) école à Lola	Travaux	100 654	AOO	Préalable	02/03/2024	01/04/2024	14/05/2024		02/09/2024	Activités non démarré

A

Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	5	Réhabilitation d'un centre de santé à Lola	Travaux	41 369	AOO	Préalable	02/03/2024	01/04/2024	14/05/2024		02/09/2024	Activités non démarré
	6	Appui à l'organe d'exécution (matériel, équipement informatique et moyen roulants)	Biens	134 205	AOO	Préalable	04/12/2023	16/01/2024	29/02/2024		29/04/2024	Procédure de passation en cours
	7	fourniture d'équipement de transformation de produits agricoles à des groupement féminin de la ZIP,	Biens	201 308	AOO	Préalable	15/12/2022	10/10/2022	29/08/2023		24/11/2023	Contrat exécuté
	8	Acquisition d'un véhicule et matériels informatiques pour le SG du Mano River Union	Biens	70000	AOO	Préalable	24/06/2024	08/08/2024	20/09/2024		19/11/2024	Procédure de passation en cours
	9	Construction des PCJ à la frontière CI/Guinée (axe danané-Lola), y compris poste de contrôle sanitaire	Travaux	1204491	AOO	Préalable	10/06/2024	10/07/2024	22/08/2024		11/12/2024	Procédure de passation en cours
	10	Infrastructures et équipements publics (six (6) services de santé, quatre (4) installations militaires et paramilitaires, quatre (4) forages et un puits, un bloc marché et une tribune)	Travaux	1 635 602 650 GNF	AOO	Préalable	10/08/2024	09/09/2024	22/10/2024		10/02/2025	Procédure de passation en cours
Coût Total				25705099								

- * Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- ~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
- ** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- *** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- *+ Indiquer la monnaie du contrat



Conakry, le 12 Juin 2024

Le Coordonnateur des Projets Transports (UGP-BAD)

Amara DIABATE