PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
Exercice budgétaire:	2025
Ordonnateur:	MINISTRE
Journaux de publication de référence et site Internet:	JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
Autorité approbatrice:	DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

	IDENTIFIC	CATION DU PRO	JET/MAR	CHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION								PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant du budget GNF	Code Budget	Type de Financemt	N° AMI	Méthodes de paasation	Prévisions et Réalisations	Préparation TDR et DP	Non Objection sur TDR	Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI)	Ouverture /Evaluation des MI	Non Objection sur DP	Envoi DP aux candidats de la liste restreinte	Date limite de dépôt des proposit (tech et finan)	proposit.	Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Ouverture /Eval. des proposit financières	Non Objection sur rapport combinée PT/PF	Publication attribution /Notification provisoire	Négociation et mise en forme du contrat	Non Objection sur le contrat négocié	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approb du Contrat	Enreg. /Immat du marché	Notificat du marché approuvé	Date début Prestations	Date de fin des prestations
									12 j	14 J	15 j	7j	3 ј	30 ou 45 j	15 j	12 j	10 j	7 j	15 j	5 j	12j		7 j	10 j	3 j	3 ou 5 j		
	Dotation des aérodromes régionaux de procédures de			FP	. 1	ED	Prévisions	20/01/2025	01/02/2025	15/02/2025	02/03/2025	09/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	26/04/2025	08/05/2025	18/05/2025	25/05/2025	09/06/2025	14/06/2025	26/06/2025		03/07/2025	13/07/2025	16/07/2025	21/07/2025	26/07/2025	10/10/2026
	vol(WGS84)						Réalisations]
2 :	Certification ISO 9001:2015 du système de management de la qualité(SMQ)			FP	2	ED .	Prévisions	24/02/2025	08/03/2025	22/03/2025	06/04/2025	13/04/2025	16/04/2025	16/05/2025	31/05/2025	12/06/2025	22/06/2025	29/06/2025	14/07/2025	19/07/2025	31/07/2025		07/08/2025	17/08/2025	20/08/2025	25/08/2025	30/08/2025	14/11/2026
							Réalisations																					
	Contrôle en vol pour la mise en place des volets de procedure			FP	3	ED	Prévisions	03/03/2025	15/03/2025	29/03/2025	13/04/2025	20/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	07/06/2025	19/06/2025	29/06/2025	06/07/2025	21/07/2025	26/07/2025	07/08/2025		14/08/2025	24/08/2025	27/08/2025	01/09/2025	06/09/2025	21/11/2026
Ĭ							Réalisations																					
	Contrôle en vol par l'avion laboratoire(Calibration)			FP	4	ED	Prévisions	03/03/2025	15/03/2025	29/03/2025	13/04/2025	20/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	07/06/2025	19/06/2025	29/06/2025		21/07/2025	26/07/2025	07/08/2025		14/08/2025	l	27/08/2025	01/09/2025	ı	21/11/2026
					Ċ		Réalisations																					
a	Assurance responsabilité civile			FP		SFQC	Prévisions	07/04/2025	19/04/2025	03/05/2025	18/05/2025	25/05/2025	28/05/2025	27/06/2025	12/07/2025	24/07/2025	03/08/2025	10/08/2025	25/08/2025	30/08/2025	11/09/2025		18/09/2025	28/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	11/10/2025	26/12/2026
3					,		Réalisations																					
6	Assurances multirisques			FP	6	SFQC	Prévisions	07/04/2025	19/04/2025	03/05/2025	18/05/2025	25/05/2025	28/05/2025	27/06/2025	12/07/2025	24/07/2025	03/08/2025	10/08/2025	25/08/2025	30/08/2025	11/09/2025		18/09/2025	28/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	11/10/2025	26/12/2026
							Réalisations																					
	Coût Total	0																										