PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
Exercice budgétaire:	2025
Ordonnateur:	DIRECTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site Internet:	JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
Autorité approbatrice:	DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE								PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financemt	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribut°/ Notificat° provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistremt /Immat du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
									12 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	15j	7 j	12 j		7 j	10 j	3 j			
1	Alimentation générale			FP	1	AOO	Prévisions	01/02/2025	13/02/2025	16/02/2025	18/03/2025	02/04/2025	14/04/2025	29/04/2025	06/05/2025	18/05/2025		25/05/2025	04/06/2025	07/06/2025	10/06/2025	15/06/2025	15/07/2025
							Réalisations																
2	Fournitures de bureau et consommables informatiques			FP	2	AOO	Prévisions	01/02/2025	13/02/2025	16/02/2025	18/03/2025	02/04/2025	14/04/2025	29/04/2025	06/05/2025	18/05/2025	0	25/05/2025	04/06/2025	07/06/2025	10/06/2025	15/06/2025	15/07/2025
							Réalisations																
3	Matériels électriques			FP	3	AOO	Prévisions	01/02/2025	13/02/2025	16/02/2025	18/03/2025	02/04/2025	14/04/2025	29/04/2025	06/05/2025	18/05/2025		25/05/2025	04/06/2025	07/06/2025	10/06/2025	15/06/2025	15/07/2025
							Réalisations																
4	Matériels Informatiques			FP	4	AOO	Prévisions	05/02/2025	17/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	18/04/2025	03/05/2025	10/05/2025	22/05/2025	0	29/05/2025	08/06/2025	11/06/2025	14/06/2025	19/06/2025	19/07/2025
							Réalisations																
5	Matériel et Mobilier de Bureau			FP	5	AOO	Prévisions	05/02/2025	17/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	18/04/2025	03/05/2025	10/05/2025	22/05/2025		29/05/2025	08/06/2025	11/06/2025	14/06/2025	19/06/2025	19/07/2025
							Réalisations																
6	Enregistreur Eventide Nexlog 740			FP	6	ED	Prévisions	06/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	23/03/2025	07/04/2025	19/04/2025	04/05/2025	11/05/2025	23/05/2025		30/05/2025	09/06/2025	12/06/2025	15/06/2025	20/06/2025	20/07/2025
							Réalisations																
7	Véhicules de service			FP	7	AOO	Prévisions	07/02/2025	19/02/2025	22/02/2025	24/03/2025	08/04/2025	20/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	24/05/2025		31/05/2025	10/06/2025	13/06/2025	16/06/2025	21/06/2025	21/07/2025
							Réalisations																
8	Emetteur-Recepteur VHF			FP	8	ED	Prévisions	08/02/2025	20/02/2025	23/02/2025	25/03/2025	09/04/2025	21/04/2025	06/05/2025	13/05/2025	25/05/2025		01/06/2025	11/06/2025	14/06/2025	17/06/2025	22/06/2025	22/07/2025
							Réalisations																
9	Pièces de rechange équipements (Type HARRIS - VCCS, E/R HF, VHF, Jotron 7750)			FP	9	ED	Prévisions	09/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	10/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	26/05/2025		02/06/2025	12/06/2025	15/06/2025	18/06/2025	23/06/2025	23/07/2025
							Réalisations																
10	Pièces de rechange SIOMA			FP	10	ED	Prévisions	10/02/2025	22/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	11/04/2025	23/04/2025	08/05/2025	15/05/2025	27/05/2025		03/06/2025	13/06/2025	16/06/2025	19/06/2025	24/06/2025	24/07/2025
							Réalisations																
11	Modules et Cartes de rechange des NAVAIDS, INDRA/THALES			FP	11	ED	Prévisions	09/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	10/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	26/05/2025		02/06/2025	12/06/2025	15/06/2025	18/06/2025	23/06/2025	23/07/2025
							Réalisations																
12	Equipements NAVAIDS NORMARC (Système ILS/DME)			FP	12	ED	Prévisions	05/02/2025	17/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	18/04/2025	03/05/2025	10/05/2025	22/05/2025		29/05/2025	08/06/2025	11/06/2025	14/06/2025	19/06/2025	19/07/2025
							Réalisations																
Coût Total		0																					