PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
Exercice budgétaire:	2025
Ordonnateur:	DIRECTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site Internet:	JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
Autorité approbatrice:	DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE DE DGCMP / DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE								PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financemt	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du Dossier de Consultat°	ANO sur le Dossier de Consultat.	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/ Notification provisoire	Mise en forme du contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbat. du Contrat	Enregistremt /Immat. et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
									5 j	1 j	15 j	5 J	5 j	3 j	5 j	5 j		3 j	3 j	3 ou 5 j		
1	Calendrier et agenda 2026			FP	1	DC	Prévisions	07/04/2025	12/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	10/05/2025	13/05/2025	18/05/2025	23/05/2025		26/05/2025	29/05/2025	01/06/2025	03/06/2025	03/07/2025
							Réalisations															
2	Tenues de pluie			FP	2	DC	Prévisions	14/04/2025	19/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	12/05/2025	17/05/2025	20/05/2025	25/05/2025	30/05/2025		02/06/2025	05/06/2025	08/06/2025	10/06/2025	10/07/2025
							Réalisations															
3	Climatiseurs			FP	3	DC	Prévisions	23/04/2025	28/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	03/06/2025	08/06/2025		11/06/2025	14/06/2025	17/06/2025	19/06/2025	19/07/2025
							Réalisations															
4	Cartes de visite et autre outils			FP	4	DC	Prévisions	28/04/2025	03/05/2025	06/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025		16/06/2025	19/06/2025	22/06/2025	24/06/2025	24/07/2025
							Réalisations															
5	Materiels de communication			FP	5	DC	Prévisions	30/04/2025	05/05/2025	08/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	05/06/2025	10/06/2025	15/06/2025		18/06/2025	21/06/2025	24/06/2025	26/06/2025	26/07/2025
							Réalisations															
6	Contrôle et recharge des extincteurs			FP	6	DC	Prévisions	30/04/2025	05/05/2025	08/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	05/06/2025	10/06/2025	15/06/2025		18/06/2025	21/06/2025	24/06/2025	26/06/2025	26/07/2025
							Réalisations															
7	Panneaux solaires (100-250-300W/12V-24V)			FP	7	DC	Prévisions	02/05/2025	07/05/2025	10/05/2025	25/05/2025	30/05/2025	04/06/2025	07/06/2025	12/06/2025	17/06/2025		20/06/2025	23/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	28/07/2025
							Réalisations															
8	Renouvellement de la police d'assurance des Voitures et des motos			FP	8	ED	Prévisions	02/05/2025	07/05/2025	10/05/2025	25/05/2025	30/05/2025	04/06/2025	07/06/2025	12/06/2025	17/06/2025		20/06/2025	23/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	28/07/2025
							Réalisations															
9	Groupe électrogène 10kva Gazoil Démarreur			FP	9	DC	Prévisions	05/05/2025	10/05/2025	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	07/06/2025	10/06/2025	15/06/2025	20/06/2025		23/06/2025	26/06/2025	29/06/2025	01/07/2025	31/07/2025
							Réalisations															
10	Produits pharmaceutique pour l'infirmerie de l'ANA-SA			FP	10	DC	Prévisions	05/05/2025	10/05/2025	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	07/06/2025	10/06/2025	15/06/2025	20/06/2025		23/06/2025	26/06/2025	29/06/2025	01/07/2025	31/07/2025
							Réalisations															
	Coût Total	0																				