PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	MINISTERE DES TRANSPORTS
Exercice budgétaire:	2025
Ordonnateur:	MINISTRE
Journaux de publication de référence et site	JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
Autorité approbatrice:	DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE								PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financemt	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribut°/ Notificat° provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistremt /Immat du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
									12 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	15j	7 j	12 j		7 j	10 j	3 j			
1	Entretien réparation des véhicules et motos de service			FP	1	AOO	Prévisions	07/10/2024	14/10/2024	17/10/2024	16/11/2024	26/11/2024	03/12/2024	06/12/2024	11/12/2024	18/12/2024		27/12/2024	01/01/2025	05/01/2025	10/01/2025	15/01/2025	15/01/2026
							Réalisations																
2	Desherbage, nettoyage,dératisation,désinfection des locaux et shelters de l'ANA			FP	2	AOO	Prévisions	07/10/2024	14/10/2024	17/10/2024	16/11/2024	26/11/2024	03/12/2024	06/12/2024	11/12/2024	18/12/2024		27/12/2024	01/01/2025	05/01/2025	10/01/2025	15/01/2025	15/01/2026
							Réalisations																
3	Gardiennage des batiments et installations			FP	3	AOO	Prévisions	15/01/2025	22/01/2025	25/01/2025	24/02/2025	06/03/2025	13/03/2025	16/03/2025	21/03/2025	28/03/2025		06/04/2025	11/04/2025	15/04/2025	20/04/2025	25/04/2025	25/04/2026
							Réalisations																
	Coût Total	0																					