PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
Exercice budgétaire:	2025
Ordonnateur:	DIRECTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site	JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
Autorité approbatrice:	DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE PRESTATIONS COURANTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE								PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financemt	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approb du Contrat	Enreg./ Immat du marché	Notificat du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
									7 j	1	15	10 j	7 j	3 j	5 j	7 j		9 j	5 j	4 j	3 ou 5 j		
1	Entretien réparation des climatiseurs et frigos			FP	1	DC	Prévisions	10/02/2025	17/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	01/04/2025	08/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	23/04/2025		02/05/2025	07/05/2025	11/05/2025	16/05/2025	21/05/2025	21/05/2026
							Réalisations																
2	Elaguer les arbres, désherber les abords et alentours aérod de l'intérieur			FP	2	DC	Prévisions	17/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	08/04/2025	15/04/2025	18/04/2025	23/04/2025	30/04/2025		09/05/2025	14/05/2025	18/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	28/05/2026
							Réalisations																
3	Vidange de la fosse Septique			FP	3	DC	Prévisions	10/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	19/04/2025	29/04/2025	06/05/2025	09/05/2025	14/05/2025	21/05/2025		30/05/2025	04/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	18/06/2026
							Réalisations																
	Coût Total	0																					