
PLAN DE PASSATION DES MARCHES

DIRECTEUR GENERAL DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

Non 

Objection 

sur DAO

Publication  

AAO   

Date limite 

dépôt 

Offres

Ouverture 

/Evaluation 

des offres

Non Objection 

sur Rap. 

d'Evaluation

Publication 

attribution/ 

Notification 

provisoire

Mise en 

forme du 

projet de 

contrat

Non 

Objection 

sur le projet 

de contrat

Signature du 

marché

Approbation 

du Contrat

Enregistre

ment 

/Immatricul

ation du 

marché

12 j 3 j 30 ou 45 j 15 j 12 j 15 j 7 j 12 j 7 j 10 j 3 j

Prévisions 03/10/2024 21/10/2024 24/10/2024 25/11/2024 16/12/2024 03/01/2025 24/01/2025 04/02/2025 20/02/2025 03/03/2025 17/03/2025 20/03/2025 27/03/2025

Réalisations

Prévisions 01/03/2024 19/03/2024 22/03/2024 22/04/2024 14/05/2024 30/05/2024 15/06/2024 26/06/2024 12/07/2024 23/07/2024 06/08/2024 09/08/2024 19/08/2024

Réalisations

Prévisions 03/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 25/07/2024 16/08/2024 03/09/2024 18/09/2024 27/09/2024 16/10/2024 25/10/2024 11/11/2024 14/11/2024 21/11/2024

Réalisations

Prévisions 03/10/2024 21/10/2024 24/10/2024 25/11/2024 16/12/2024 03/01/2025 24/01/2025 04/02/2025 20/02/2025 03/03/2025 17/03/2025 20/03/2025 27/03/2025

Réalisations

Prévisions 02/01/2024 18/01/2024 23/01/2024 23/02/2024 15/03/2024 03/04/2024 22/04/2024 29/04/2024 16/05/2024 27/05/2024 10/06/2024 13/06/2024 21/06/2024

Réalisations

2 198 710 000 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

ANO sur le 

Dossier de 

Consultatio

n 

Transmissio

n du 

Dossier de 

Consultatio

n 

Date limite 

dépôt 

Offres

Ouverture/ 

Evaluation 

des offres 

ANO sur le 

rapport 

d'évaluation

Publication 

attribution/ 

Notification 

provisoire

Mise en 

forme du  

contrat

ANO sur le 

projet  de 

contrat

Signature et 

Approbation 

du Contrat

Enregistrem

ent/Immatri

culation et 

notification 

du marché

Notification 

du marché 

approuvé

5j 3 j 15 j 5 J 10 j 0 5 j 5 j 3 j 3 j 3 ou 5 j

Prévisions 15/01/2024 22/01/2024 25/01/2024 09/02/2024 16/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 08/03/2024 15/03/2024 20/03/2024 25/03/2024 02/04/2024 03/04/2024

Réalisations

Prévisions 20/02/2024 27/02/2024 01/03/2024 16/03/2024 22/03/2024 08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 02/05/2024 09/05/2024 10/05/2024

Réalisations

Prévisions 15/03/2024 22/03/2024 27/03/2024 11/04/2024 18/04/2024 03/05/2024 03/05/2024 10/05/2024 17/05/2024 22/05/2024 25/05/2024 03/06/2024 04/06/2024

Réalisations

Prévisions 12/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 08/03/2024 15/03/2024 29/03/2024 29/03/2024 09/04/2024 17/04/2024 22/04/2024 25/04/2024 03/05/2024 06/05/2024

Réalisations

Prévisions 02/02/2024 09/02/2024 14/02/2024 29/02/2024 07/02/2024 18/03/2024 18/03/2024 25/03/2024 01/04/2024 08/04/2024 12/04/2023 19/04/2023 22/04/2023

Réalisations

448 740 000

1 AOO 1 BND

2 CR 2 FINEX

3 DC 3 CONJOINT

4 GG

ANO : Avis de Non Objection 

1 SFQC

Journaux  de publication  de référence et 

site Internet:Autorité approbatrice:      

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE
 

Prévisio

ns et 

Réalisat

ions

PHASE 1 : PROCEDURE 

D'APPEL D'OFFRES

Elaboratio

n du DAO

Autorité contractante :

Exercice budgétaire:    

Ordonnateur:        

MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES SANS PRE QUALIFICATION 

Journal d'Appel d'Offre/Horoya/Lance

Directrice Générale

2024

Agence Guinénenne pour le Financement du Logement

Montant 

du 

Contrat en 

GNF

Notificatio

n du 

marché 

approuvé

Date début 

travaux

PHASE 2 : EVALUATION 

DES OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU 

MARCHE

PHASE 4 : 

EXECUTION DU 

MARCHE

N
u

m
ér

o

Intitulé du 

Projet/Marché
Montant Budget GNF

Code 

Budget

Type de 

Finance

ment

N° 

Appel 

d'Off

res 

Méthod

es de 

passati

on

AOO

2
Frais de sécurisation des 

sites et résidences
200 000 000 BND 4 AOO

1 Fourniture Internet 320 000 000 BND 3

5 Location et charge locative 1 018 710 000 BND 7 AOO

AOO

4 Frais de nettoyage du local 360 000 000 BND 6 AOO

3
Organisation des 

cérémonies de livraison 
300 000 000 BND 5

MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES  / DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE

Journaux  de publication  de référence et 

site Internet:
Autorité approbatrice:

Coût Total

Autorité contractante :

Exercice budgétaire:

Ordonnateur:

 

Prévision

s et 

Réalisati

ons

DIRECTEUR GENERAL DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

Journal d'Appel d'Offre/Horoya/Lance

Directrice Générale

2024

Agence Guinénenne pour le Financement du Logement

PHASE 1 : PROCEDURE DE 

CONSULTATION

PHASE 2 : EVALUATION 

DES OFFRES

1
Frais Eau et Nécessaire de 

café 
100 000 000 BND 1 DC

N
u

m
ér

o

Intitulé du Projet/Marché Montant Budget GNF
Code 

Budget

Type de 

Finance

ment

N° 

Appel 

d'Off

res 

3 Licence et Logiciel 30 000 000 BND 3 DC

2

Hebergement de la 

plateforme et mail 

professionnel

149 990 000 BND 2

JMP : Journal des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier Code Marché Nature de Marché

Entretien et reparation des 

biens
4 100 000 000 BND

5
Entretien et reparation des 

engins roulans
68 750 000 BND 5 DC

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU 

MARCHE

PHASE 4 : 

EXECUTION 

DU MARCHE

Elaboratio

n du 

Dossier de 

Consultatio

n 

Montant 

du 

Contrat

Date début 

travaux

Date fin 

travaux

4 DC

DC

Méthod

es de 

passati

on

Mode de Passation Type de Financement

Appel d'Offres Ouvert Budget National de Développement

Coût Total

TDR : Terme de référence 1 Construction

Financement Conjoint (FINEX+BND)Demande de Cotation 

Liste des Signes et Abréviations

Fourniture courante3

Selection Fondée sur la 

Qualité - Coût

DP : Demande de Proposition

5 Prestation CouranteCPMP : Commission de Passation des Marchés Publics

Mode de Passation 6 Prestation Intellectuelle

Financement Extérieur

DAO : Dossier d’Appel d’Offres

Gré à Gré (En tente 

Directe)
4 Fourniture d'Equipements

Consultation Restreinte 2 Travaux de Génie Civil


