



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

PROPOSITION DES ACTIVITES



LES ETAPES CLEES & LES ACTIONS ESSENTIELLES



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETAPES CLEES POUR UN RETOUR A L'ORDRE CONSTITUTIONNEL



1. **RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT**
2. **RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL**
3. **ETABLISSEMENT DU FICHIER ELECTORAL**
4. **ELABORATION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION**
5. **ORGANISATION DU SCRUTIN REFERENDAIRE**
6. **ELABORATION DES TEXTES DE LOIS ORGANIQUES**
7. **ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES**
8. **ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES**
9. **MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS NATIONALES ISSUES DE LA NOUVELLE CONSTITUTION**
10. **ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE**



**MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA
DECENTRALISATION**



RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL



1. Elaboration, adoption et vulgarisation du Code de l'état civil et de l'identification des personnes physiques et les textes d'application;
2. Elaboration des termes de référence d'un consultant en charge de l'élaboration du cahier de charge du projet du recensement administratif à vocation d'état civil;
3. Appel à candidature pour le recrutement d'un consultant;
4. Sélection du consultant;
5. Elaboration et validation du cahier de charge du recensement administratif à vocation d'état civil;
6. Elaboration et validation d'une stratégie d'information, de sensibilisation et de mobilisation;
7. Identification et mise en place des point de recensement;
8. Elaboration des spécifications techniques du matériel et des documents;



MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL



9. Appel d'offres pour l'acquisition du matériel et des documents de recensement;
10. Appel d'offres pour l'acquisition du matériel et des documents de recensement;
11. Recrutement des agents recenseurs;
12. Formation et déploiement des agents recenseurs;
13. Production des outils de sensibilisation et de mobilisation des citoyens;
14. Campagne d'information, de sensibilisation et de mobilisation;
15. Restauration et constructions des sièges des centres d'état civil et d'identification;



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL



16. Opération de numérisation des faits d'état civil existants;
17. Opération de numérisation des faits d'état civil existants;
18. Restauration des faits d'état civil;
19. Constitution de la base de données contenant les informations individuelles relatives à l'état civil et à la localisation;
20. Attribution à chaque personne enregistrée un numéro personnel d'identification ;
21. Consolidation de la base nationale de l'état civil



MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

Phase 1: Recrutement d' consultant



- **Elaboration et validation des termes de référence du consultant et ou du cabinet pour l'élaboration du dossier d'appel d'offres;**
- **Lancement de l'avis à manifestation d'intérêt;**
- **Réception des offres techniques , dépouillement et analyse technique des offres;**
- **Réception des offres financières et adjudication du marché;**
- **Arrivée du consultant et démarrage des travaux de constitution du DAO**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

Phase 2: Achat des Fournitures, matériels et équipements d'enrôlement pour l'établissement des listes électorales



- **Elaboration et validation des Dossier d'Appel d'Offres et des avis d'appel d'offres national et international;**
- **Lancement des avis d'appel d'offres national et international;**
- **Mise en vente des dossiers d'appel d'offres (DAO);**
- **Réception des offres et ouverture des plis;**
- **Analyse technique et financière des offres.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

Phase 3: Actualisation du Découpage administratif et électoral



- **Revue du découpage administratif ;**
- **Actualisation du découpage administratif ;**
- **Actualisation du découpage administratif ;**
- **Codification du découpage administratif et des places publiques ;**
- **Validation du découpage administratif et des places publics ;**
- **Création et saisie informatique des bureaux de vote ;**
- **Edition des bureaux de vote.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

Phase 4: Constitution des Commissions administratives d'établissement des listes électorales



- Rédaction des termes de référence des CAELE;
- Identification et mise en place des commissions administratives d'établissement des listes électorales ;
- Désignation et nomination des membres des CAELE;
- Formation des membres des CAELE ;
- Déploiement des membres des CARLE.



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

Phase 5: Recrutement et Formation des Assistants techniques à l'opération d'établissement des listes électorales



5.1. Recrutement et formation des coordinateurs régionaux et préfectoraux

- **Mise en place du comité de pilotage des opérations d'établissement des listes électorales;**
- **Elaboration et validation des termes de références , des profil de post et des questionnaires techniques ;**
- **Lancement de l'Avis d'appel de candidature sur les medias;**
- **Tri et sélection des dossiers, test psychotechnique et interview;**
- **Publication de la liste des présélectionnés ;**
- **Elaboration et validation des modules de formation et du manuel de procédure administrative et technique;**
- **Formation et évaluation;**
- **Publication finale des résultats.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

Phase 5: Recrutement et Formation des Assistants techniques à l'opération d'établissement des listes électorales



5.2. Recrutement et formation des opérateurs de saisie

- **Elaboration et validation des termes de référence du recrutement et de formation des opérateurs de saisie;**
- **Elaboration et mise en place d'un plan de recrutement des opérateurs de saisie ;**
- **Rédaction des profils de post et questionnaires techniques;**
- **Avis d'appel à candidature ;**
- **Mise en place des commissions de réception et traitement des dossiers de candidature dans les 38 circonscriptions électorales;**
- **Analyse, test et Présélection des dossiers;**
- **Publication de la liste des présélectionnés;**
- **Formation, évaluation et publication des listes des opérateurs de saisie retenus ;**
- **Signature des contrats, affectation des opérateurs de saisie dans les différentes localités et déploiement des opérateurs de saisie.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

Phase 6 : Installation des serveurs centraux, régionaux et des kits d'enrôlement



- **Installation des serveurs centraux et test ;**
- **Installation des équipements et configuration ;**
- **Installation et test des serveurs régionaux;**
- **Initialisation et installation des kits d'enrôlement.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHIER ELECTORAL

Phase 7: Conditionnement et acheminement des kits d'enrôlement



- **Elaboration et validation du plan sécurisé de conditionnement et d'acheminement des kits ;**
- **Conditionnement et acheminement des kits d'enrôlement dans les Préfectures ;**
- **Conditionnement et acheminement des kits d'enrôlement dans les Préfectures ;**
- **Acheminement des kits dans les localités.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

Phase 8: Opération d'établissement des listes électorales sur le terrain



- **Opérations d'établissement des listes électorale sur le terrain ;**
- **Opérations d'établissement des listes électorale dans les Ambassades ;**
- **Remontées de toutes les données au site central;**
- **Chargement et vérification des données en central .**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

Phase 9: Traitement des données en central



- **Radiation des électeurs décédés;**
- **Consolidation et traitement au site central des données des électeurs;**
- **Déduplication des données ABIS (facial et empreintes digitales) et comparaison des données alphanumériques des électeurs;**
- **Arbitrage humain sur les présumés doublons;**
- **Détection des présumés mineurs dans la base de données;**
- **Réajustement des BV en central;**
- **Edition de la liste des bureaux de vote.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

Phase 10: Edition des Listes électorales Provisoires et de la liste des bureaux de vote



- **Elaboration et validation des spécifications techniques des cartes d'électeur;**
- **Elaboration et validation des spécifications techniques des cartes d'électeur;**
- **Edition des listes électorales provisoires et conditionnement;**
- **Elaboration et validation d'un plan sécuriser d'acheminement des listes électorales provisoires.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

Phase 11: Affichage et Correction des listes électorales provisoires



- **Mise en place des commissions d'affichage et de correction des listes électorales provisoires;**
- **Formation et déploiement des membres des commissions d'affichage et de correction des listes électorales provisoires ;**
- **Remontée des corrections et prise en compte des corrections en central.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

Phase 12: Edition des documents et des cartes d'électeur



- **Edition, publication et transmission à la Cours et Tribunaux des listes définitives des bureaux de vote;**
- **Edition, conditionnement et acheminement des listes électorales définitives ;**
- **Edition et conditionnement des listes d'émargement;**
- **Edition et conditionnement des listes d'émargement.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

Phase 13: Distribution des Cartes d'électeur



- **Identification et détermination des points de distribution des cartes d'électeur;**
- **Constitution des commissions administratives de distribution des cartes d'électeur;**
- **Formation et déploiement des membres des commission administratives de distribution des cartes électeur;**
- **Distribution des cartes d'électeurs.**



MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

NOUVELLE CONSTITUTION



- **Rédaction d'un avant-projet de la nouvelle Constitution ;**
- **Examen, analyse et amendement de l'avant-projet de Constitution par le Conseil inter ministériel ;**
- **Présentation, amendement du Projet de la nouvelle Constitution en session plénière;**
- **Adoption en plénière de la Nouvelle Constitution en session plénière .**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

Cadre légal du référendum



- **Elaboration d'un avant-projet d'Ordonnance portant modalité pratique d'organisation du référendum;**
- **Examen et analyse en Conseil des Ministres ;**
- **Transmission du projet d'Ordonnance au Conseil National de la Transition;**
- **Examen et analyse en commission des Lois ;**
- **Adoption en session plénière ;**
- **Promulgation par le Président de la Transition;**
- **Publication au Journal Officiel de la République.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

TEXTES DE LOIS ORGANIQUES LA CHARTE DES PARTIS POLITIQUES



- **Elaboration de l'avant-projet de la Charte des Partis Politiques ;**
- **Examen et analyse en Conseil des Ministres ;**
- **Transmission du Projet de Charte des Partis politiques au CNT;**
- **Examen et analyse en commission des Lois ;**
- **Adoption en session plénière ;**
- **Promulgation par le Président de la Transition;**
- **Publication au Journal Officiel de la République.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

TEXTES DE LOIS ORGANIQUES LE CODE ELECTORAL



- **Elaboration de l'avant-projet du Code électoral ;**
- **Examen et analyse en Conseil des Ministres ;**
- **Adoption en Conseil des Ministres;**
- **Transmission du Projet au CNT;**
- **Examen et analyse en commission des Lois ;**
- **Adoption en session plénière ;**
- **Promulgation par le Président de la Transition;**
- **Publication au Journal Officiel de la République.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

TEXTES DE LOIS ORGANIQUES LE CODE DES COLLECTIVITES LOCALES



- **Elaboration de l'avant-projet du Code des Collectivités Locales;**
- **Examen et analyse en Conseil des Ministres ;**
- **Adoption en Conseil des Ministres;**
- **Transmission du Projet au CNT;**
- **Examen et analyse en commission des Lois ;**
- **Adoption en session plénière ;**
- **Promulgation par le Président de la Transition;**
- **Publication au Journal Officiel de la République.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES



Phase 1: Activités Administratives

- **Arrêté MATD fixant le nombre de conseillers par communes urbaines et rurales ;**
- **Arrêté MATD fixant le nombre de circonscriptions électorales pour l'organisation des communales et régionales;**
- **Dispositions concernant le nombre de magistrats pour la Présidence des CACV.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES



Phase 2: Gestion des candidatures

- **Mise en place de la commission de gestion des candidatures**
- **Dépôt des candidatures;**
- **Réception et analyse des dossiers de candidature;**
- **Mise en place de la Commission financière;**
- **Fixation de la caution et du plafonnement des dépenses de campagne ;**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES



Phase 2: Gestion des candidatures

- **Détermination du montant et de la clé de répartition de la subvention aux listes de candidature;**
- **Résolution des contentieux sur les listes de candidatures;**
- **Publication de la liste définitive des candidats;**
- **Elaboration et validation du spécimen des bulletins de vote;**
- **Impression des spécimens des bulletins de vote pour la campagne électorale;**
- **Campagne électorale;**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES



Phase 3: Achat des fournitures, du matériels et acquisition des documents électoraux

- **Indentification des besoins et élaboration des spécifications techniques;**
- **Elaboration et validation des dossiers d'appel d'offre;**
- **Avis d'appel d'offres ;**
- **Mise en place de la commission de passation des marchés ;**
- **Réception, analyse technique des offres des soumissionnaires et adjudication ;**
- **Signature des contrats ;**
- **Exécution des commandes;**
- **Réception, conditionnement et acheminement.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES

GESTION DES SCRUTINS



Phase 4: Phase préparatoires des scrutins

- Désignation et nomination des agents des bureaux de vote;
- Formation et déploiement des agents des bureaux de vote;
- Accréditation et séance d'information des observateurs locaux et internationaux;
- Constitution et mise en place de l'unité spéciale de sécurisation;
- Renforcement des capacités des agents de sécurisation;
- Mise en place des commissions de réception et de transmission des PV.



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES

GESTION DES SCRUTINS



Phase 4: Phase préparatoires des scrutins

- Mise en place des commissions de réception et de transmission des PV;
- Formation et déploiement des membres des commissions de réception et de transmission des PV;
- Mise en place des commissions administratives de centralisation des votes;
- Formation et déploiement des membres des commissions administratives de centralisation des votes;
- Identification physique des centres et bureaux de vote;
- Aménagement des centres et bureaux de vote .



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES

GESTION DES SCRUTINS



Phase 5: Activités logistiques

- Inventaire de l'existant du matériel électoral de BV (urnes, kit de BV, scellés, encre, petits matériels etc.);
- Identification, Négociation & Installation des HUB de stockage;
- Réception, entreposage des matériels commandés dans les Communes urbaines et rurales;
- Identification physique des bureaux de vote;
- Expédition des urnes, kits, imprimés de BV, des HUB vers les Sous-préfectures, districts, quartier et secteur (en fonction du découpage effectué).



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES

GESTION DES SCRUTINS



Phase 5: Activités logistiques

- **Contrôle de quantité et qualité sur le terrain;**
- **Identification physique des centres et des bureaux de vote;**
- **Aménagement des Centres et des bureaux de vote;**
- **Déploiement des membres des bureaux de vote des Sous-préfectures vers les centres de Votes;**
- **Déploiement des missions de Coordination;**
- **Déploiement des Membres des Commissions Administrative de Centralisation des Votes;**
- **Déploiement des Agents de sécurisation des votes;**
- **Mise en place du Centre de Coordination Opérationnel (CCO).**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES

GESTION DES SCRUTINS



Phase 6: Gestion des Scrutins et des Résultats

- Jour des Scrutins;
- Remontée physique des procès-verbaux des bureaux de vote à la CACV, au MATD, aux Tribunaux de Première Instance ;
- Centralisation des Procès-verbaux des bureaux de vote;
- Proclamation des résultats provisoires par les Magistrats Présidents des CACV;
- Recensement général des votes par commune et par région;
- Requêtes et règlement contentieux auprès des Cours et Tribunaux de Première Instance;
- Proclamation des résultats définitifs.



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES

GESTION DES SCRUTINS



Phase 7: Gestion Post-scrutin

- Paiement prime des membres de BV et des CACV;
- Récupération du matériel électoral (quartier, Communes urbaines et rurales);
- Sécurisation et inventaire du matériel au niveau des communes urbaines et rurales;
- Remontée du matériel réutilisable vers les préfetures;
- Missions de récupération dans les Préfetures vers les HUB Régionaux;
- Evaluation des élections locales;
- Rédaction du rapport final sur les élections locales.



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



Phase 1: Gestion des Candidatures

- Conception, réalisation et diffusion des spots télé, audio et des sketch des visuels (panneaux, T-shirt, affiches, bandéroles, dépliants et boîtes à image etc.) sur les candidatures;
- Campagne d'information et de sensibilisation de proximité par les organisations non gouvernementales et les médias sur la gestion des listes de candidature;
- Mise en place de la commission de réception et de traitement des dossiers de candidature;
- Mise en place de la commission financière 70 jours au plus et 60 jours au moins avant la date du scrutin ;
- Mise en place du collège des médecins dans les préfectures et à Conakry;
- Visite médicale des Candidats;
- .



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



Phase 1: Gestion des Candidatures

- **Fixation et paiement du montant de cautionnement bien avant le dépôt des dossiers de candidature et la date des scrutins;**
- **Fixation du montant et répartition de la subvention aux candidats aux élections législatives;**
- **Dépôt et traitement des dossiers de candidature;**
- **Gestion des contentieux sur la liste des candidatures;**
- **Publication de la liste des candidatures retenues;**
- **Décret de convocation des électeurs aux urnes;**
- **Décret d'ouverture et de clôture de la campagne électorale;**
- **Campagne électorale.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



Phase 2 : Achat des fournitures, du matériels complémentaires et documents électoraux

- **Elaboration et validation des spécifications techniques des bulletins de votes;**
- **Elaboration et validation des spécifications techniques du matériel électoral lourd (urnes complémentaires, isoairs, le matériel informatique, les engins roulants , le mobilier et équipements);**
- **Commande, livraison et urnes complémentaires, isoairs, le matériel informatique, les engins roulants , le mobilier et équipements conformément aux procédures de passation des marchés publics;**
- **; Livraison, conditionnement et acheminement du matériel électoral lourd;**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



Phase 2 : Achat des fournitures, du matériels complémentaires et documents électoraux

- **Elaboration des spécifications techniques des fournitures et des documents sensibles du scrutin (procès-verbal, fiches de résultat, fiches de dépouillement...);**
- **Commande, livraison et conditionnement des documents sensibles des scrutins conformément aux procédures de passation des marchés publics;**
- **Conception et validation des spécimens des bulletins de vote;**
- **Conception et validation des spécimens des bulletins de vote avant la campagne électorale;**
- **Acheminement sécurisé et répartition des bulletins de vote;**
- **Appel d'offre pour la sélection et signature des contrats avec les transporteurs.**



MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



Phase 3 : Mise en place des commissions, désignation et formation des membres et des agents électoraux

- **Constitution et mise en place de l'unité spéciale de sécurisation et renforcement des capacités des agents;**
- **Accréditation et séance d'information des observateurs locaux et internationaux;**
- **Désignation et nomination des agents des bureaux de vote;**
- **Formation et déploiement des agents des bureaux de vote;**
- **Renforcement des capacités des agents de sécurisation des élections;**
- **Mise en place et formation des commissions de réception et de transmission des Procès-verbaux;**
- **Désignation, formation et déploiement des membres des commissions administratives de centralisation des votes.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



Phase 4: Activités logistiques

- **Expédition des urnes, kits, imprimés de BV, des HUB vers les Sous-préfectures, districts, quartier et secteur (en fonction du découpage effectué).**
- **Contrôle de quantité et qualité sur le terrain;**
- **Identification physique des centres et des bureaux de vote;**
- **Aménagement des Centres et des bureaux de vote;**
- **Déploiement des membres des bureaux de vote des Sous-préfectures vers les centres de Votes;**
- **Déploiement des missions de Coordination;**
- **Déploiement des Membres des Commissions Administrative de Centralisation des Votes;**
- **Déploiement des Agents de sécurisation des votes;**
- **Mise en place du Centre de Coordination Opérationnel (CCO).**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



Phase 5: Gestion des Scrutins et des Résultats

- Jour des Scrutins;
- Remontée physique des procès-verbaux des bureaux de vote à la CACV, au MATD, à la Cour Constitutionnelle;
- Centralisation des Procès-verbaux des bureaux de vote;
- Remontée des procès-verbaux de centralisation à la commission nationale de totalisation des votes;
- Totalisation nationale des votes et répartition des sièges obtenus par candidat et liste de candidat;
- Proclamation des résultats provisoires;
- Requêtes et règlement contentieux par la Cour Constitutionnelle;
- Proclamation des résultats définitifs.



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



Phase 6: Gestion Post-scrutins

- Paiement prime des membres de BV et des CACV;
- Récupération du matériel électoral (quartier, Communes urbaines et rurales);
- Sécurisation et inventaire du matériel au niveau des communes urbaines et rurales;
- Remontée du matériel réutilisable vers les préfetures;
- Missions de récupération dans les Préfetures vers les HUB Régionaux;
- Evaluation des élections locales;
- Rédaction du rapport final des élections législatives.



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPUBLICAINES



- MISE EN PLACE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
- INSTALLATION DES HONRABLES DEPUTES
- CONVOCATION DE LA PREMIERE SESSION
- VOTE ET INSTALLATION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU
- MISE EN PLACE DES COMMISSIONS



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPUBLICAINES

- MISE EN PLACE DE TOUTES LES INSTITUTIONS
REPUBLICAINES ISSUES DE LA NOUVELLE
CONSTITUTION



MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



Phase 1: Gestion des Candidatures

- Conception, réalisation et diffusion des spots télé, audio et des sketch des visuels (panneaux, T-shirt, affiches, banderoles, dépliants et boîtes à image etc.) sur les candidatures;
- Campagne d'information et de sensibilisation de proximité par les organisations non gouvernementales et les médias sur la gestion des listes de candidature;
- Mise en place de la commission de réception et de traitement des dossiers de candidature;
- Mise en place de la commission financière avant la date du scrutin ;
- Mise en place du collège des médecins;
- Visite médicale des Candidats.



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



Phase 1: Gestion des Candidatures

- **Fixation et paiement du montant de cautionnement bien avant le dépôt des dossiers de candidature et la date des scrutins;**
- **Fixation du montant et répartition de la subvention aux candidats aux élections législatives;**
- **Dépôt et traitement des dossiers de candidature;**
- **Gestion des contentieux sur la liste des candidatures;**
- **Publication de la liste des candidatures retenues;**
- **Décret de convocation des électeurs aux urnes pour le 1^{er} Tour;**
- **Décret d'ouverture et de clôture de la campagne électorale du 1^{er} Tour;**
- **Campagne électorale du 1^{er} Tour .**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



Phase 2 : Achat des fournitures, du matériels complémentaires et documents électoraux

- **Elaboration et validation des spécifications techniques des bulletins de votes;**
- **Elaboration des spécifications techniques des fournitures et des documents sensibles du scrutin (procès-verbal, fiches de résultat, fiches de dépouillement...);**
- **Commande, livraison et conditionnement des documents sensibles des scrutins conformément aux procédures de passation des marchés publics;**



MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



Phase 2 : Achat des fournitures, du matériels complémentaires et documents électoraux

- Conception et validation des spécimens des bulletins de vote;
- Conception et validation des spécimens des bulletins de vote avant la campagne électorale;
- Acheminement sécurisé et répartition des bulletins de vote;
- Appel d'offre pour la sélection et signature des contrats avec les transporteurs.



MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION D'ELECTION PRESIDENTIELLE



Phase 3 : Mise en place des commissions, désignation et formation des membres et des agents électoraux

- Remobilisation de l'unité spéciale de sécurisation et renforcement des capacités des agents;
- Accréditation et séance d'information des observateurs locaux et internationaux;
- Désignation et nomination des agents des bureaux de vote;
- Formation et déploiement des agents des bureaux de vote;
- Renforcement des capacités des agents de sécurisation des élections;
- Mise en place et formation des commissions de réception et de transmission des Procès-verbaux;
- Désignation, formation et déploiement des membres des commissions administratives de centralisation des votes.



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



Phase 4: Activités logistiques

- **Expédition des urnes, kits, imprimés de BV, des HUB vers les Sous-préfectures, districts, quartier et secteur (en fonction du découpage effectué).**
- **Contrôle de quantité et qualité sur le terrain;**
- **Identification physique des centres et des bureaux de vote;**
- **Aménagement des Centres et des bureaux de vote;**
- **Déploiement des membres des bureaux de vote des Sous-préfectures vers les centres de Votes;**
- **Déploiement des missions de Coordination;**
- **Déploiement des Membres des Commissions Administrative de Centralisation des Votes;**
- **Déploiement des Agents de sécurisation des votes;**
- **Mise en place du Centre de Coordination Opérationnel (CCO).**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



Phase 5: Gestion du Scrutin et des Résultats du 1^{er} Tour

- Jour des Scrutins;
- Remontée physique des procès-verbaux des bureaux de vote à la CACV, au MATD, à la Cour Constitutionnelle;
- Centralisation des Procès-verbaux des bureaux de vote;
- Remontée des procès-verbaux de centralisation à la commission nationale de totalisation des votes;
- Totalisation nationale des votes par circonscription et par candidat;
- Proclamation des résultats provisoires du 1^{er} Tour;
- Requêtes et règlement contentieux par la Cour Constitutionnelle;
- Proclamation des résultats définitifs du 1^{er} Tour.



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



Phase 6: Gestion du Scrutin du 2^{ème} Tour

- **Elaboration et validation du spécimen du bulletin de vote;**
- **Impression, conditionnement et acheminement des spécimens de bulletin de vote pour la campagne électorale;**
- **Décret d'ouverture et de clôture de la campagne électorale ;**
- **Décret de convocation des électeurs aux urnes;**
- **Elaboration des spécifications techniques des fournitures et des documents sensibles du scrutin (PV, fiches de dépouillement...);**
- **Commande, livraison et conditionnement des documents sensibles de scrutin;**
- **Production et Réception des bulletins de vote;**
- **Acheminement sécurisé et répartition des bulletins de vote ;**
- **Transport du matériel et documents sensibles.**



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



Phase 7: Activités logistiques du 2^{ème} Tour

- Expédition des urnes, kits, imprimés de BV, des Sous-préfectures, districts, quartier et secteur (en fonction du découpage effectué) vers les bureaux de vote;
- Contrôle de quantité et qualité sur le terrain;
- Identification physique des centres et des bureaux de vote;
- Aménagement des Centres et des bureaux de vote;
- Déploiement des membres des bureaux de vote des Sous-préfectures vers les centres de Votes;
- Déploiement des missions de Coordination;
- Déploiement des Membres des Commissions Administrative de Centralisation des Votes;
- Déploiement des Agents de sécurisation des votes;
- Mise en place du Centre de Coordination Opérationnel (CCO).



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



Phase 8: Gestion du Scrutin et des Résultats du 2^{ème} Tour

- Jour des Scrutins;
- Remontée physique des procès-verbaux des bureaux de vote à la CACV, au MATD, à la Cour Constitutionnelle;
- Centralisation des Procès-verbaux des bureaux de vote;
- Remontée des procès-verbaux de centralisation à la commission nationale de totalisation des votes;
- Totalisation nationale des votes par circonscription et par candidat;
- Proclamation des résultats provisoires du 2^{ème} Tour;
- Requêtes et règlement contentieux par la Cour Constitutionnelle;
- Proclamation des résultats définitifs du 2^{ème} Tour.



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



Phase8: Gestion Post-scrutin

- Paiement prime des membres de BV et des CACV;
- Récupération du matériel électoral (quartier, Communes urbaines et rurales);
- Sécurisation et inventaire du matériel au niveau des communes urbaines et rurales;
- Remontée du matériel réutilisable vers les préfetures;
- Missions de récupération dans les Préfetures vers les HUB Régionaux;
- Evaluation de l'élection présidentielle;
- Rédaction du rapport final.



MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



INVESTITURE ET INSTALLATION DU PRESIDENT ELU

FIN DE LA TRANSITION



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION