

PLAN DE PASSATION DES MARCHES AGBEF 2024 (PPM)

Généralités		
Pays/Organisation :		
Description Projet/Programme		
Identification SAP Projet/Programme #		
N° Prêt/Don # :		
Agence d'Exécution :		
Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :		
Date de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :		
Action Anticipée d'Acquisitions		
Période Couverte par ce PPM :		
Seuil d'Examen Préalable :		

I. BIENS

Biens et Services autres que Services de Consultants		
Examen préalable		
Modes d'acquisition	Seuils	Commentaires
1- Achat directe (gré à gré)	1 à 6 000 000 F	une facture proforma
2- Consultation de fournisseur (CF)	De 6 000 001 à 18 000 000FG	Consultation restreint avec 3 factures proforma
3- AON	de 18 000 001 à 144 000 000FG	Appel d'Offre National (F/ss national)
4- AOI	144 000 001FG et plus	Appel d'Offre International (F/ss national ou international)

N°	Description*	Bailleur	Montant Estimé dans la monnaie GNF (000)	Mode d'acquisition	Dossiers d'appels d'offres (DAO)		Période d'appel d'offres		Evaluation	Attribution du Contrat		Exécution du Contrat	
					Plan/Révisé/Actuel	Date Réception DAO	Date Lancement Appel d'offres	Date Limite de soumission		Date Réception Rapport Evaluation Offres	Montant Contrat en GNF (000)	Date Signature Contrat	Date Démarrage
1	Acquisition des motos TVS pour les superviseurs du projet intitulé « EQUAL SANTE » en Base Guinée, sous financement d'Expertise France.	Expertise France	69 345 000,00	Appel d'Offre AON	Budget Projet	05/01/2024	10/01/2024	06/02/2024	08/02/2024	69 000 000	14/02/2024	14/03/2024	21/03/2024
2	Approvisionnement en Médicaments essentiels,	IPPF	185 000 000,00	Appel d'Offre Internt	Business Plan2024	02/04/2024	15/04/2024	14/05/2024	15/05/2024		11/06/2024	12/06/2024	20/06/2024
3	Approvisionnement en réactifs et matériels de laboratoire	IPPF	135 000 000,00	Appel d'Offre National	Business Plan2024	03/04/2024	15/04/2024	14/05/2024	16/05/2024		12/06/2024	12/06/2024	20/06/2024
4	Approvisionnement Consommables, Approvisionnement en réactifs de laboratoire,	IPPF	125 000 000,00	Appel d'Offre National	Business Plan2024	03/07/2024	15/07/2024	14/08/2024	16/08/2024		12/09/2024	12/09/2024	20/09/2024
5	Soutien des Cliniques de Kankan et de Labé	IPPF	60 000 000,00	Appel d'Offre National	Business Plan2024	02/10/2024	06/10/2024	24/11/2024	27/11/2024		07/12/2024	08/12/2024	18/12/2024
6	Equipé les PPS et le Siège en matériels bureautiques (matériels informatique, matériels bureautiques de la DE)	IPPF	65 912 059,00	Appel d'Offre National	Business Plan2024	02/10/2024	06/10/2024	24/11/2024	27/11/2024		07/12/2024	08/12/2024	18/12/2024
7	Production des carnets de soins	IPPF	52 416 000,00	Appel d'Offre National	Révisé	08/08/2024	11/08/2024	25/08/2024	28/08/2024		01/09/2024	01/09/2024	05/09/2024
8	Achat de Spectrophotometre biochimique & Echographe	IPPF	160 000 000,00	Appel d'Offre Internt	Plan	09/07/2024	13/07/2024	26/07/2024	28/07/2024		30/08/2024	01/09/2024	07/09/2024
9	Reprographie du document de la stratégie de plaidoyer	IPPF	210 000,00	gré à gré	Plan	10/07/2024	17/07/2024	NA	18/07/2024		NA	25/10/2024	26/10/2024
Coût Total Biens			852 883 059,00							0,00			

ASAO : Avis spécifique d'appel d'offres
 APQ : Avis de Pré-Qualification
 C/F : Consultation Fournisseur
 NA : Non Applicable
 CR: Consultation Resreinte